



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra 29.04.2014 r.

IT.271.9.1.2014.AK

Do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze” w zakresie pytania złożonego przez Wykonawcę.

Pytanie 1: Czy docelowa organizacja ruchu (załączony projekt) ma być wykonana tylko w obrębie realizowanych robót, czy też zgodnie z projektem obejmować ma również ulice, na których nie wykonywano robót.

Odpowiedź 1. Wykonanie organizacji ruchu ma zostać zrealizowane zgodnie z załączonym projektem organizacji stałej tj. również na ulicach przyległych, na których nowe znaki są konsekwencją wprowadzonych zmian.

Pytanie 2. Czy określony przez Zamawiającego termin zakończenia robót jest realny?

Otwarcie ofert nastąpić ma 5 maja. Rozstrzygnięcie postępowania to minimum 7-14 dni. Kolejne 5 dni na podpisanie umowy i jeszcze 2 dni na przekazanie placu budowy oraz 2 dni dla Wykonawcy na przystąpienie do robót (wystawienie oznakowania, zwiezienie sprzętu i działania logistyczne) – to już 16 dni, czyli rozpoczęcie robót może nastąpić najwcześniej 21.05.2014 r. Na realizację (przyjmując, że warunki atmosferyczne pozwolą na roboty) pozostaje 11 dni roboczych.

Projektowane oznakowanie poziome zgodnie z technologią może być wykonane nie wcześniej niż po 14 dniach po wykonaniu robót bitumicznych. Czyli przyjmując, że roboty bitumiczne zostaną zakończone (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) 31.05.2014 roku – Wykonawca realizując roboty zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zakończy je najwcześniej 11 dni po terminie.

W związku z tym prosimy Inwestora o określenie, jaki czas zakłada na wykonanie zamówienia wyznaczając termin zakończenia robót na dzień 3.06.2014 roku.

Odpowiedź 2. Zamawiający wyznaczył realny termin wykonania robót. Wyliczone przez Wykonawcę terminy zakładają najdłuższe dopuszczalne terminy, przy których pozostaje jeszcze dwa tygodnie na realizację prac. Zamawiający wyznaczając termin zakończenia robót na dzień 03.06.2014r. zakładał rozstrzygnięcie przetragu 1-2 dni, podpisanie umowy 1-2 dni, przekazanie placu budowy 1-2 dni. Tak wyliczony termin daje 21 dni roboczych na realizację prac, który jest realny.

wp. BURMISTRZA

Aleksander Król
Wzrost: 180 cm, Ciężar: 75 kg, Data: 2014-05-29